ATSL- AREA SOCIOSANITARIA LOCALE 1
S.C. NUOVI OSPEDALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina B – CUP: E57H22001020001. CIG: 99673131838. Presa d'atto Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 6539 del 15 settembre 2026.

ALLEGATI: 0

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;

Richiamato l'art. 33 comma 13 della L.R. 12 dicembre 2025, n. 18;

Ricordato che, per effetto della L.R. Liguria n. 18/2025, recante "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)" - che ha modificato la L.R. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., recante "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" - a decorrere dal 1° gennaio 2026 le Aziende Sociosanitarie Liguri 1,2,3,4,5 sono state fuse in Liguria Salute, che ha assunto la denominazione di Azienda Tutela della Salute Liguria (A.T.S. Liguria), subentrando a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività, nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi interni ed esterni delle aziende incorporate (con l'eccezione del plesso Villa Scassi di A.S.L. 3 che viene incorporato dall'IRCCS AOM);

Viste:

la nota Prot. n. 2025-0592459 del 12.12.2025 della Regione Liguria – Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali – acquisita agli atti con Prot. n. 190216 del 12.12.2025, ad oggetto "Ulteriori disposizioni operative in previsione dell'avvio della riforma del SSR", con la quale la competente Autorità Regionale ha inteso fornire "indicazioni operative finalizzate a garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali nella fase di prima applicazione ed avvio del nuovo assetto, anche in funzione dell'adozione degli eventuali atti di competenza";• le disposizioni attuative della Deliberazione A.T.S.L. n. 5 del 02.01.2026, ad oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dal 1.1.2026, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025" ed in particolare le note prot. nn. 24183, 11249, 37345, 52083, 46458, 88450 e 24958 del 2026 e prot. nn. 99390, 104502 e 147082 del 2026;• le disposizioni contenute nella Deliberazione A.T.S.L. n. 812 del 02.07.2026, ad oggetto: "Prosecuzione assetto organizzativo e gestionale transitorio, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 e s.m.i.";• le disposizioni contenute nella Deliberazione A.T.S.L. n. 898 del 23/7/2026 ad oggetto: "Riallocazione funzionale delle strutture gestionali competenti in materia di gestione affari generali, legali, economico finanziaria e controllo di gestione alla Direzione Strategica";

Evidenziato che con la richiamata Deliberazione di ATS Liguria in data 2 gennaio 2026, n. 5, confermata dalla Deliberazione n. 812/2026, è stato disposto:
• di mantenere la continuità a decorrere dall'1.1.2026 dell'assetto organizzativo in essere, con relativa declinazione funzionale, quale formalizzato nei POA e nei relativi atti attuativi delle ASL (ad accezione di Villa Scassi quale allo stato risultante dal POA di ASL 3) e di Liguria Salute, in quanto Aziende interessate dal processo di riorganizzazione;
• di prevedere in capo ai coordinatori (ora Direttori di Area) dall'1.1.2026, l'invarianza transitoria della catena di responsabilità, ivi compresa la responsabilità delle funzioni istruttorie relative alle specifiche attività, la responsabilità della predisposizione degli atti, anche provvedimentali e/o delegati correlati a dette funzioni, la gestione e responsabilità del personale e delle risorse assegnate e delle funzioni di referenza dei sistemi;

Ricordato che, alla luce di quanto sopra e del riparto di competenze in essere al 31.12.2025, la materia in oggetto ricade sotto l'ambito di afferenza della Struttura e del dirigente adottante il presente atto;

Visto il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione Europea in

data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 2021/241 ed approvato il 13 luglio

2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

Preso atto che tra le Missioni del PNRR è prevista la Missione 6 Salute i cui investimenti e riforme sono finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infra-strutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze

tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario;

Considerato che la suddetta Missione 6 Salute si articola in Componenti e aree di investimento e gli investimenti del PNRR, a regia del Ministero della Salute e soggetti attuatori le Regioni, prevede tra l'altro:

- M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona;
- M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile;

Vista e integralmente richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 08 marzo 2022, con la quale tra l'altro:

• si prende atto del Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 di riparto nazionale delle risorse del PNRR e del PNC;

• si approva l'elenco degli interventi previsti nel documento allegato alla stessa, tra cui quelli previsti presso ASL1;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 21/04/2022 ad oggetto: "PNRR – Missione 6 Salute Approvazione Piano Operativo Regionale (POR)", con il quale è stato approvato tra l'altro lo schema di Piano Operativo Regionale, dando mandato al Presidente della Giunta per la sottoscrizione in forma digitale dello stesso;

Dato altresì atto che tra gli interventi finanziati dal PNRR M6.C1 – I1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) rientra l'intervento denominato "Ospedale di Imperia - Ospedale di Comunità Distretto Imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina B - CUP: E57H22001020001";

Visto che il Responsabile Unico del Progetto, è stato individuato nella persona dell'Ing. Valeria Rampone, Collaboratore Tecnico Professionale della Stazione Unica Appaltante Regionale, USS "Edilizia Sanitaria 1", nominato con Deliberazione ASL 1 n. 120 del 22/02/2022 e recepito da decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria n. 2250 del 22/04/2022;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 467 del 26/05/2022 ad oggetto: "PNRR – Missione 6 Salute Approvazione Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)", con il quale è stato approvato tra l'altro lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo, dando mandato al Presidente della Giunta per la sottoscrizione in forma digitale dello stesso;

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 13/07/2022 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano per gli investimenti complementari (PNC) – Accertamento per € 190.357.258,11 e contestuale impegno delle risorse per complessivi

€195.357.257,11 a favore delle AA.SS.LL. ed Enti del Sistema Sanitario Regionale" con cui si sono, tra l'altro, assegnati ad ASL1 le somme necessarie per l'esecuzione degli interventi di edilizia sanitaria previsti nel Piano Operativo Regionale;

Dato atto che in merito all'intervento in argomento:

- con decreto del Dirigente Regione Liguria n. 4479 del 19/07/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, e s.m.i., il servizio di progettazione, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione operativa delle opere impiantistiche a favore del RTP BMSTUDIO S.R.L. PROGETTI INTEGRATI - STUDIO APC Srl relativo all'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Imperia – Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina B – CUP: E57H22001020001 – CIG 93212391C3, per un importo complessivo di €. 88.083,55710, IVA ed altri oneri esclusi;
- con decreti del Dirigente Regione Liguria n.ri 1046 del 20/02/2023 e 1310 del 27/02/2023 è stato validato il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, redatto dal RTP BMSTUDIO S.R.L. PROGETTI INTEGRATI - STUDIO APC, per l'intervento in argomento e contestualmente è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/9/2020;
- con decreto del Dirigente Regione Liguria n. 2772 del 26/04/2023, è stata aggiudicata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11/9/2020, per i lavori relativi alla realizzazione dell'Ospedale di Imperia – Ospedale di Comunità Distretto imperiese – ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina B - CUP E57H22001020001 - CIG 9673131838 – all'impresa Ceisis S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati – P.IVA. 00852230101 - per un importo pari ad €. 1.095.659,5867 oltre €. 23.948,68, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per importo complessivo pari ad €. 1.119.608,27, IVA esclusa;

Vista le Determinazioni Dirigenziali ASL 1, n. 927 del 25/10/2022 e n. 386 del 12/05/2023 con le quali sono stati recepiti i sopracitati Decreti Dirigenziali Regione Liguria n. 4479 del 19/07/2022 e n. 2772 del 26/04/2023 e imputati i relativi costi integralmente finanziati tramite Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) ;

Dato atto altresì che con decreto del Dirigente Regione Liguria n. 6071 del 15/09/2023 è stato affidato, ai sensi all'articolo 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, a favore dello Studio Tecnico Zunino Crispiatico – P. IVA 01629040088 – il servizio tecnico per il collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera dell'intervento in argomento - CIG 994328525C - per un importo di €. 28.444,30, IVA ed altri oneri previdenziali esclusi rientranti nel Quadro economico dell'intervento ;

Preso atto che:

- in data 03/08/2023 è stato stipulato il contratto con la ditta esecutrice dei lavori - Registro atti privati Regione Liguria n. 655 Prot-2023-1129496;
- in data 11/03/2024 è avvenuta la consegna dei lavori come da verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore Lavori, acquisito agli atti di Regione Liguria con Prot-2024-0338616 del

28/03/2026;

- con decreto del Dirigente Regione Liguria n. 2119 del 24/03/2025 è stata approvata la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, corrispondente ad un nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di €. 1.183.914,50 di cui € 1.165.220,13 per lavori e € 18.694,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed al contempo è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento;
- a seguito dell'ultimazione dei lavori, come da certificato del Direttore dei Lavori di ultimazione condizionata e successiva attestazione di avvenuto completamento dei lavori di minore entità del 11 dicembre 2025, in data 23 febbraio 2026, si è proceduto alla presa in consegna anticipata dei lavori in oggetto;
- nel corso dei lavori l'Impresa ha formulato riserve all'atto della firma della contabilità relativa al SAL n.5 e allo Stato finale dei lavori, esplicitate con note rispettivamente acquisite agli atti di Regione Liguria con Prot-2025-0533643 del 12/11/2025 e Prot-2026-0141494 del 20/03/2026;
- con decreto del Dirigente n. 5746 del 03/08/2026 è stato approvato il verbale di accordo bonario, acquisito agli atti di Regione Liguria con Prot-2026-0370672 del 14/07/2026, redatto ai sensi dell'art. 205 del D.lgs n. 50/2016 e sottoscritto dalle parti, quale proposta in via transattiva, delle riserve esplicitate da parte dell'appaltatore, per l'importo al netto del ribasso d'asta di €. 30.861,77, IVA esclusa, a titolo di completa e definitiva tacitazione;

Visto il Decreto del Dirigente di Regione Liguria – U.s.s. Edilizia Sanitaria 1 – Direzione generale centrale, Organizzazione Centrale unica appaltante regionale, cultura e sport, n. 6539 del 15/09/2026, integralmente richiamato, con il quale si approva:

- il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori, la relazione di collaudo tecnico amministrativo e il quadro economico, concernente la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina– CUP E57H22001020001 – CIG 99673131838;
- il certificato di regolare esecuzione per i servizi di progettazione, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione operativa delle opere impiantistiche concernenti la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina– CUP E57H22001020001 – CIG 93212391C3;
- il certificato di regolare esecuzione per il servizio di collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera concernente la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina– CUP E57H22001020001 – CIG 994328525C;

Atteso che con medesimo Decreto del Dirigente Regione Liguria ASL 1 è stata autorizzata a liquidare:

- all'impresa esecutrice Ceisis S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati – P.IVA. 00852230101 – dell'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Imperia – Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina B – CIG 99673131838 - il credito netto spettante al netto dell'anticipazione, dei SAL già corrisposti, delle penali applicate definitivamente determinate in € 100.577,22, pari a € 132.262,35, fermo restando il contestuale e integrale versamento all'Erario dell'IVA addebitata in regime di split payment pari

a € 23.283,96 € e previa costituzione della garanzia prevista dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da calcolarsi sull’importo della rata di saldo pari a € 225.506,94, maggiorato degli interessi legali per il periodo previsto dalla medesima disposizione;

- all’impresa esecutrice Ceisis S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati – P.IVA. 00852230101 - l’importo netto di €. 30.861,77, oltre IVA riconosciuto con Decreto del Dirigente Regione Liguria n. 5746 del 3 agosto 2026 di approvazione dell’accordo bonario - CIG 99673131838;
- al RTP BMSTUDIO S.R.L. PROGETTI INTEGRATI - STUDIO APC per i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’affidamento, al netto degli importi già liquidati per le progettazioni definitiva ed esecutiva e dei SAL di €. 10.181,90, IVA ed altri oneri esclusi, CIG: 93212391C3;
- allo Studio Tecnico Zunino Crispiatico – P. IVA 01629040088 – per il servizio tecnico per il collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera dell’intervento in argomento, al netto degli importi già liquidati dei SAL di €. 17.871,76, IVA ed altri oneri esclusi, CIG: 994328525C;

Preso atto che con il medesimo provvedimento è stato approvato il quadro economico finale dell’intervento che determina una spesa complessiva pari a € 1.658.378,56 e un’economia sul finanziamento complessivo di € 1.800.000,00 pari a € 141.621,44;

Ritenuto dover prendere atto del Decreto suindicato;

Evidenziato che il Responsabile del Procedimento, con l'apposizione del visto sul presente atto, attesta la regolare istruttoria della pratica e la conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali;

Preso atto che il Direttore firmatario della struttura, con la firma, attesta:

- l'avvenuta verifica della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa, legislativa e regolamentare operata dal Responsabile del procedimento;
- la copertura dei costi come da dispositivo della presente determinazione;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e dall'art.13, comma 3 D.P.R. 16.4.2013 n.62;

Preso atto della regolarità contabile espressa dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria con l'apposizione del visto;

DETERMINA

1. di recepire il Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 6539 del 15/09/2026, con il quale è stato disposto di approvare:

- il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori, la relazione di collaudo tecnico amministrativo e il quadro economico finale dell’intervento concernente la realizzazione dell’Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina– CUP E57H22001020001 – CIG 99673131838;
- il certificato di regolare esecuzione per i servizi di progettazione, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione operativa delle opere impiantistiche concernenti la realizzazione dell’Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina– CUP E57H22001020001 – CIG 93212391C3;

- certificato di regolare esecuzione per il servizio di collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera concernente la realizzazione dell’Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina– CUP E57H22001020001 – CIG 994328525C;
- il Quadro Tecnico Economico finale per complessivi pari a € 1.658.378,56 e un’economia sul finanziamento complessivo di € 1.800.000,00 pari a € 141.621,44;.

2. di liquidare:
- all' impresa esecutrice Ceisis S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati – P.IVA. 00852230101 – dell’intervento di realizzazione dell’Ospedale di Imperia – Ospedale di Comunità Distretto imperiese – Ristrutturazione di porzione del terzo piano della Palazzina B – CIG 99673131838 - il credito netto spettante al netto dell’anticipazione, dei SAL già pagati, delle penali applicate definitivamente determinate in € 100.577,22, pari a € 132.262,35, fermo restando il contestuale e integrale versamento all'Erario dell'IVA addebitata in regime di split payment pari a € 23.283,96 € e previa costituzione della garanzia prevista dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da calcolarsi sull’importo della rata di saldo pari a € 225.506,94, maggiorato degli interessi legali per il periodo previsto dalla medesima disposizione;
- all’impresa esecutrice Ceisis S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati – P.IVA. 00852230101 l’importo netto di €. 30.861,77, oltre IVA riconosciuto con Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 5746 del 3 agosto 2026 di approvazione dell’accordo bonario– CIG 99673131838;
- al RTP BMSTUDIO S.R.L. PROGETTI INTEGRATI - STUDIO APC per i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’affidamento, al netto degli importi già liquidati per le progettazioni definitiva ed esecutiva e dei SAL di €. 10.181,90, IVA ed altri oneri esclusi, CIG: 93212391C3;
- allo Studio Tecnico Zunino Crispiatico – P. IVA 01629040088 – per il servizio tecnico per il collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera dell’intervento in argomento, al netto degli importi già liquidati dei SAL di €. 17.871,76, IVA ed altri oneri esclusi, CIG: 994328525C;

3. di dare atto che il Quadro Tecnico Economico finale dell’intervento è pari a € 1.658.378,56 determinando un’economia sul finanziamento complessivo di € 1.800.000,00 pari a € 141.621,44;

4. di dare atto che il Direttore della Struttura proponente attesta che i costi pari a € 225.088,74 di cui al presente provvedimento sono finanziati con fondi PNRR in base a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 13/07/2022 Progetto 20B/2022 e sono già stati registrati con le Determinazioni Dirigenziali ASL 1, n. 927 del 25/10/2022 e n. 386 del 12/05/2023 con le quali sono stati recepiti i sopracitati Decreti Dirigenziali Regione Liguria n. 4479 del 19/07/2022 e n. 2772 del 26/04/2023;

5. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area Sociosanitaria Locale 1.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 s.m.i.
Carlo Rambaldi

Firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
S.C. NUOVI OSPEDALI
Carlo Rambaldi
o suo sostituto

Firmato digitalmente e visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Emiliano Menzione
o suo sostituto