

QUADRO ECONOMICO
CASA DELLA COMUNITA' VALPOLCEVERA EX SCUOLA "TRUCCO"

		QUADRO Approvazione progetto	QUADRO Aggiudicazione	QUADRO Variante N. 1	QUADRO Variante N. 2	QUADRO Variante N. 3	QUADRO Lavori Supplementari	QUADRO Lavori Supplementari 2
Importo esecuzione delle lavorazioni								
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
a.1	a misura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a.2	a corpo	7.876.505,54 €	7.285.767,62 €	8.057.654,83 €	8.581.829,51 €	9.629.223,59 €	11.020.427,64 €	11.619.291,47 €
a.3	in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE A)	7.876.505,54 €	7.285.767,62 €	8.057.654,83 €	8.581.829,51 €	9.629.223,59 €	11.020.427,64 €	11.619.291,47 €
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica								
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
b.1	a misura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.2	a corpo:							
b.2.a	Costi della sicurezza	200.584,90 €	200.584,90 €	200.584,90 €	361.916,44 €	813.554,19 €	863.387,19 €	922.845,09 €
b.2.b	Costi della sicurezza COVID diretti	80.034,00 €	80.034,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.2.c	Costi della sicurezza COVID indiretti (incr. 2% su S.G.)	161.541,81 €	161.541,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.3	in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE B)	442.160,71 €	442.160,71 €	200.584,90 €	361.916,44 €	813.554,19 €	863.387,19 €	922.845,09 €
	IMPORTO TOTALE APPALTO A+B	8.318.666,25 €	7.727.928,33 €	8.258.239,73 €	8.943.745,95 €	10.442.777,78 €	11.883.814,83 €	12.542.136,56 €
	Adeguamento prezzi a tutto SAL 6 BIS						657.686,15 €	1.275.701,27 €
Somme a disposizione della stazione appaltante per:								
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	28.800,84 €	28.800,84 €	28.800,84 €	12.951,00 €	12.951,00 €	12.951,00 €	12.951,00 €
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	57.197,87 €
c.4	Imprevisti	400.000,00 €	400.000,00 €	340.490,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €	24.703,86 €	24.703,86 €
c.5	Ribasso di aggiudicazione	0,00 €	590.737,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.6	Acquisizione aree o immobili	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.7	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.8	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	800.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	1.150.000,00 €	1.308.000,00 €	1.505.970,80 €	1.685.341,02 €
c.9	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
c.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
c.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
c.13	Arredi ed attrezzature	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	208.538,35 €
c.14	IVA (al 10% sui lavori e al 22% su Somme a disposizione) ed altri oneri	1.262.532,91 €	1.262.532,91 €	1.292.469,43 €	1.361.303,05 €	1.618.286,22 €	1.704.574,50 €	1.761.146,34 €
	TOTALE C)	3.181.333,75 €	3.772.071,67 €	3.241.760,27 €	3.256.254,05 €	3.971.237,22 €	3.830.200,16 €	3.921.878,44 €
	IVA a tutto SAL 6 BIS						65.768,62 €	127.570,13 €
	SOMMA TOTALE							
	DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C+SAL BIS)	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €	12.200.000,00 €	14.414.015,00 €	16.437.469,76 €	17.867.286,39 €